

KOPĒJĀS INDIKATĪVĀS ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS (EUR, bez PVN)

Finansējuma avots:		Plānotais indikatīvais budžets saskaņā ar Finansēšanas līgumiem*:							ES līdzfinansējums							Nacionālais līdzfinansējums												
Aktivitātes apraksts / pozīcija		CEF1	CEF2	CEF3	CEF6	CEF7	CEF9 COH	CEF9 GEN	MM1	CEF1	CEF2	CEF3	CEF6	CEF7	CEF9 COH	CEF9 GEN	MM1	CEF1	CEF2	CEF3	CEF6	CEF7	CEF9 COH	CEF9 GEN	MM1	100% LV Budžets	Kopsumma	
LV D51		Sliežu ceļu pamatlinija caur Rīgu, Detailed technical design of the railway line section Upeslejas – Misa (through Riga) (321+349 – 383+933km) aktivitātes- A13nC, F03A, F03B, LV Budžets																										
Projektēšanas līguma cena		12 189 200								10 360 820								1 828 380									12 189 200	
Projektēšanas līguma grozījumi:		1 243 806				2 623 145				1 057 235				2 229 673				186 571					393 472				3 866 951	
Līguma grozījumi Nr. 8/2019-41-3		375 000								318 750								56 250									375 000	
Līguma grozījumi Nr. 8/2019-41-4		868 806				2 623 145				738 485				2 229 673				130 321					393 472				3 491 951	
Projektēšanas līguma cena (plāns)		-				582 062				-				494 753				-					87 309				582 062	
Rezerves finansējums		-				-				-				-				-					-				-	
Kopā		13 433 006	-	-	-	3 205 207	-	-	-	11 418 055	-	-	-	2 724 426	-	-	-	2 014 951	-	-	-	480 781	-	-	-	-	16 638 213	
LV D52		Posms Vangazi – Salaspils – Misa, Detailed technical design of the railway line section Upeslejas triangle - Salaspils – Misa (0+000 – 28+144 km), aktivitātes A13nB un C05, C06																										
Projektēšanas līguma cena		8 989 359		2 467 527						7 640 955		2 097 398						1 348 404		370 129							11 456 886	
Projektēšanas līguma grozījumi:		1 431 497								1 216 773							1 863 900	214 725							1 863 900	1 364 660	6 523 957	
Līguma grozījumi Nr. 8/2019-42-2 - projektēšanas daļa (Duālais tilts)		1 235 322								1 050 024							1 802 548	185 298							1 802 548	-	4 840 418	
Līguma grozījumi Nr. 8/2019-42-2 - autoruzraudzības daļa (Duālais tilts)		-								-							38 986	-							-	-	77 971	
Līguma grozījumi Nr. 8/2019-42-11		-								-							-	-							-	-	44 733	
Līguma grozījumi Nr. 8/2019-42-12		196 175								-							-	-							-	-	196 175	
Līguma grozījumi Nr. 8/2019-42-13		-								-							-	-							-	-	1 364 660	
Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi (PISM) par duālo tiltu		-							196 835	-							98 418	-							98 418	277 183	474 018	
Papildus projektēšanas darbiem nepieciešamais finansējums - projektēšanas darbi (Informatīvais ziņojums 2023)		-							-	-							-	-							-	-	5 618 059	
Papildus projektēšanas darbiem nepieciešamais finansējums - ieviešanas atbalsta pasākumi (PISM) (Informatīvais ziņojums 2023)		-							-	-							-	-							-	-	195 381	
Rezerves finansējums		-							126 010	-							63 005	-							63 005	-	-	1 120 267
Kopā		10 420 856	-	2 467 527	-	-	-	-	4 050 645	8 857 728	-	2 097 398	-	-	-	-	2 025 322	1 563 128	-	370 129	-	-	-	-	2 025 322	8 449 540	-	25 388 568
LV D53		Vangazi - LV/EE robeža, Detailed technical design of the railway line section Estonian/Latvian border to Vangazi (201+193 -295+193 km), aktivitāte A13nA																										
Projektēšanas līguma cena		12 773 415								10 857 403								1 916 012									12 773 415	
Papildus projektēšanas darbiem nepieciešamais finansējums - projektēšanas darbi (Informatīvais ziņojums 2023)		-								-							-	-							-	-	9 981 566	
Papildus projektēšanas darbiem nepieciešamais finansējums - ieviešanas atbalsta pasākumi (PISM) (Informatīvais ziņojums 2023)		-								-							-	-							-	-	195 381	
Rezerves finansējums		-								-							-	-							-	-	-	
Kopā		12 773 415	-	-	-	-	-	-	-	10 857 403	-	-	-	-	-	-	-	1 916 012	-	-	-	-	-	-	-	-	22 950 362	
LV D54		Misa - LV/LT robeža, Detailed technical design of the railway line section Misa – Latvian/Lithuanian border (390+333 – 435+596 km), aktivitāte A13nD, task 3.1.2.2.																										
Projektēšanas līguma cena		6 249 803								5 312 332								937 470									6 249 803	
Projektēšanas līguma autoruzraudzība		-								-								-							2 175	-	14 498	
Papildus projektēšanas darbiem nepieciešamais finansējums - projektēšanas darbi (Informatīvais ziņojums 2023)		-								-								-							-	-	1 626 317	
Papildus projektēšanas darbiem nepieciešamais finansējums - ieviešanas atbalsta pasākumi (PISM) (Informatīvais ziņojums 2023)		-								-								-							-	-	195 381	
Rezerves finansējums		-								-								76 753							-	-	511 685	
Kopā		6 761 487	-	-	-	-	-	-	-	5 747 264	-	-	-	-	-	-	-	1 014 223	-	-	-	-	-	-	2 175	-	8 597 684	
LV D52		Salaspils multimodālā loģistikas centra tehnisko risinājumu izstrāde, aktivitāte C06																										
Tehnisko risinājumu izstrādes cena (līgums Nr. 8/2019-42-1)		-		337 358						-	-	286 754						-	-		50 604					-	337 358	
Kopā		-	-	337 358	-	-	-	-	-	-	-	286 754	-	-	-	-	-	-	-	-	50 604	-	-	-	-	-	337 358	
LV D52		Tehniskais novērtējums un ekspertīze, aktivitāte A25nB, C10, F11D																										
Novērtējuma un ekspertīzes līguma cena (fakts)		2 224 633		193 446						1 890 938		164 429						333 695		29 017							2 418 079	
Līguma grozījumi:		15 584							44 355	13 246							22 177	2 338							22 177		59 939	
Līguma grozījumi Nr. 1.19/LV-2021-21-1		15 584							44 355	13 246							22 177	2 338							22 177		59 939	
Rezerves finansējums		160 632							262 316	136 537				222 969				24 095						39 347			422 948	
Kopā		2 400 849	-	193 446	-	262 316	-	-	44 355	2 040 722	-	164 429	-	222 969	-	22 177	-	360 127	-	29 017	-	-	-	39 347	-	-	2 900 966	
LV D52		Ietekmes uz vidi novērtējums, Environmental impact assessment, aktivitāte A13nH																										
Līguma cena		231 720								196 962								34 758									231 720	
Izlietojums (valsts nodeva par Ietekmes uz Vidi novērtējumu)		312								265								47									312	
Rezerves finansējums		49 502								42 077								7 425									49 502	
Kopā		281 534	-	-	-	-	-	-	-	239 304	-	-	-	-	-	-	-	42 230	-	-	-	-	-	-	-	-	281 534	
LV D52		Dzelceļa inženieru konsultāciju pakalpojumi, (Railway engineering advisory services Sub-activity Shadow Operator Services for Global Project (engineering operation and maintenance, aktivitāte D01B																										
Līguma cena		-			1 199 000					-			1 019 150					-			179 850					-	1 199 000	
Kopā		-	-	-	1 199 000	-	-	-	-	-	-	-	1 019 150	-	-	-	-	-	-	-	179 850	-	-	-	-	-	1 199 000	
LV D52		Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi par juridiskajiem pakalpojumiem FIDIC līgumu sagatavošanai, aktivitāte																										
Juridisko pakalpojumu līguma cena		84 000								71 400								12 600									84 000	
Kopā		84 000	-	-	-	-	-	-	-	71 400	-	-	-	-	-	-	-	12 600	-	-	-	-	-	-	-	-	84 000	
LV D52		Arheoloģiskie pakalpojumi projekta īstenošanai nepieciešamo arheoloģisko vērtību apzināšanu līnijās "Rail Baltica" trases posmā "Vangazi – Salaspils – Misa", aktivitātes B05																										
Arheoloģisko pakalpojumu līguma cena		-		53 600						-		45 560						-		8 040							53 600	
Arheoloģisko pakalpojumu līguma cena Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi (PISM)		-								-								-									15 000	
Rezerves finansējums		-		34 492						-		29 318						-		5 174							34 492	
Kopā		-	-	88 092	-	-	-	-	-	-	-	74 878	-	-	-	-	-	-	-	13 214	-	-	-	-	-	-	103 092	
LV D52		NoBo/AsBo novērtējumi																										
Līguma cena		-								-								-									-	
Kopā		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 710	
LV D52		Servitūtu saistītie izdevumi																										
Līguma cena		-								-																		