

# GROZĪJUMI DELEĢĒŠANAS LĪGUMĀ Nr. 3

LVRTC eksemplārs

Ministrijas līguma reģ. Nr.SM2019/-48  
LVRTC līguma reģ. Nr.50.KD.03-02/20/00/2019/265

Rīgā

2021.gada 28.jūnijā

**Latvijas Republikas Satiksmes ministrija** (turpmāk - Ministrija), reģistrācijas Nr.90000088687, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1743, Latvija, satiksmes ministra Tāļa Linkaita personā, kurš darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.242 „Satiksmes ministrijas nolikums” un Valsts pārvaldes iekārtas likumu no vienas puses,

un

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”** (turpmāk - LVRTC), reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis un valdes locekļi Mariss Mežgals un Ģirts Ozols, no otras puses

(turpmāk abas kopā - Puses un katra atsevišķi – Puse),

ievērojot starp Pusēm 2019.gada 20.decembrī noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.SM2019/-48, Nr. 50.KD.03-02/20/00/2019/265 (turpmāk - Līgums), ievērojot starp Satiksmes ministriju un Aizsardzības ministriju 2021.gada 17.jūnijā noslēgto starpresoru vienošanos,

Puses vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Grozījumi):

## 1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līgums noslēgts saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu un otro daļu, 25.<sup>1</sup> panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukciju Nr.8 „Ārkārtas situāciju elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība” (turpmāk – Ministru kabineta instrukcija Nr.8), Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra instrukciju Nr.5 “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 „Ārkārtas situāciju elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība” (turpmāk – Ministru kabineta instrukcija Nr.5), Ministru kabineta 2018.gada 26.septembra rīkojumu Nr.463 “Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr.463), Ministru kabineta 2020.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.302 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.septembra rīkojumā Nr.463 “Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr.302), Ministru kabineta 2019.gada 22.oktobra sēdes protokollēmumu (prot.Nr.49, 49.§) “Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanu”, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, 40.panta pirmo daļu, 45.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.344 “Par ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izbūves un elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveides deleģēšanu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”””.

## 2. Papildināt Līgumu ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.6. veikt ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašinājuma izbūvi un uzturēšanu atbilstoši Līguma 1.punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem un Līguma 5.pielikumam (Dienesta vajadzībām) un pēc nodošanas Ministrijai veikt tā uzturēšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Aizsardzības ministriju. Tīkla paplašinājuma uzturēšana tiek finansēta saskaņā ar starp LVRTC un Aizsardzības ministriju 2020.gada 18.februārī noslēgto līgumu

“Līgums par sadarbību ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanā” (Aizsardzības ministrijas līguma reģ. Nr.4DV/AM/2020, LVRTC līguma reģ. Nr.DV\_SL\_2020/1).”

3. Papildināt Līgumu ar 20.<sup>2</sup> punktu šādā redakcijā:

“20.<sup>2</sup> Ministrija līdz 2022.gada 1.martam uz LVRTC Valsts Kases kontu LV34TREL990468700100B pārskaita Līguma 2.6.apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildei 2 964 800 euro.”

4. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

“25. LVRTC nodod Līguma 2.3. un 2.6.apakšpunktā norādītā tīkla paplašinājuma pieslēguma punktus katru atsevišķi. Pēc pēdējā ierīkotā pieslēguma punkta nodošanas, LVRTC sagatavo un iesniedz Ministrijai visu attiecīgo pieslēguma punktu kopējo pieņemšanas un nodošanas aktu par pieslēguma punktu ierīkošanu ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveidošanu, ko Ministrijas pārstāvis paraksta 15 (piecpadsmīt) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.”

5. Izteikt 34.2. un 34.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“34.2. par Līguma 2.3. un 2.6.apakšpunktā doto uzdevumu:

34.2.1. par Līguma 2.3. apakšpunktā noteiktā ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašinājuma izbūves uzdevuma izpildi - divas reizes gadā: līdz 20.janvārim par iepriekšējā gada periodu no jūlija līdz decembrim un līdz 20.jūlijam par kārtējā gada periodu no janvāra līdz jūnijam - atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu līdz Līguma 2.pielikuma (Dienesta vajadzībām) izpildei;

34.2.2. par Līguma 2.6. apakšpunktā noteiktā ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašinājuma izbūves uzdevuma izpildi sākot ar 2022.gadu - divas reizes gadā: līdz 20.janvārim par iepriekšējā gada periodu no jūlija līdz decembrim un līdz 20.jūlijam par kārtējā gada periodu no janvāra līdz jūnijam - atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu līdz Līguma 5.pielikuma (Dienesta vajadzībām) izpildei.” 2022.gada atskaitē, kas jāiesniedz līdz 20.janvārim, pieļaujama 2021.gadā izlietotā finansējuma attiecināšana, ja tas izmantots Līguma 2.6.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildei.

34.3. Līguma 34.2. un 34.5.apakšpunktā minētajās atskaitēs LVRTC iekļauj informāciju par saņemto finansējumu atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajām izdevumu apakšpozīcijām, norādot plānoto, izlietoto un atlikumā esošo finansējumu, sniedz skaidrojumu par finansējuma neapguvi vai par finansējuma nepietiekamību, ja tāds veidojas, kā arī pievieno detalizētu informāciju par Līguma 2.3., 2.5. un 2.6.apakšpunktā noteiktā valsts elektronisko sakaru tīkla paplašinājuma izbūves uzdevuma izpildes gaitu, ietverot informāciju par izsludinātajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, katra ierīkojamā pieslēguma punkta statusu (projektēšanā, tiek veikta izbūve, uzstādītas iekārtas) un norādot izbūves statusu (izbūves darbi tiek veikti vai jau pabeigti). Gadījumos, ja izlietotā summa pieslēguma punkta izbūvei ir lielāka vai mazāka par 10 (desmit) procentiem par plānoto summu, atskaitē iekļauj detalizētu skaidrojumu;”

6. 1.pielikumā:

6.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā: “Finanšu līdzekļu izlietojuma atskaite par Līguma 2.3., 2.5. un 2.6. apakšpunktā noteiktā ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašinājuma izbūves uzdevuma izpildi uz 20\_\_gada\_\_.”;

6.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā: “2) detalizēta informācija par Līguma 2.3., 2.5. un 2.6.apakšpunktā noteiktā ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašinājuma

izbūves uzdevuma izpildes gaitu, ietverot informāciju par izsludinātajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem;”;

6.3. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: “3) detalizēta informācija par 2.3., 2.5. un 2.6.apakšpunktā paredzētā katra ierīkojamā pieslēguma punkta atbilstoši 2.pielikumam (Dienesta vajadzībām), 4.pielikumam (Dienesta vajadzībām) un 5.pielikumam (Dienesta vajadzībām) statusu (projektēšanā, tiek veikta izbūve, uzstādītas iekārtas);

6.4. izteikt 6.punktu šādā redakcijā: “6) detalizēts skaidrojums, ja izlietotā summa ir lielāka vai mazāka par desmit procentiem (10%) par Līguma 2.pielikumā (Dienesta vajadzībām), 4.pielikuma (Dienesta vajadzībām) un 5.pielikumā (Dienesta vajadzībām) plānoto summu.”

7. Grozīt Līguma 2.pielikumā (Dienesta vajadzībām) 1.punkta 16., 17., 18., 19. un 20.apakšpunkta plānoto ierīkošanas termiņu un izdevumu pozīcijas finansējumu, un izteikt minēto pielikumu jaunā redakcijā.

8. Papildināt Līgumu ar 5.pielikumu (Dienesta vajadzībām).

9. Grozījumi sagatavoti uz trīs lapām ar trīs pielikumiem kopā uz 9 (deviņām) lapām un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Grozījumi stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā. Grozījumu parakstīšanas dienā Līgumam pievienots 1.pielikums (Neklasificēts), 2.pielikums (Dienesta vajadzībām), abi pielikumi jaunā redakcijā, un 5.pielikums (Dienesta vajadzībām).

### Pušu rekvizīti un paraksti

**Satiksmes ministrija**  
Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1734  
e-pasts: [satiksmes.ministrija@sam.gov.lv](mailto:satiksmes.ministrija@sam.gov.lv)

Satiksmes ministrs

Tālis Linkaits

**VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”**  
Ērgļu ielā 14, Rīgā, LV-1012  
e-pasts: [lvrtc@lvrtc.lv](mailto:lvrtc@lvrtc.lv)

Valdes priekšsēdētājs  
Edmunds Beļskis

Valdes loceklis  
Ģirts Ozols

Valdes loceklis  
Mariss Mežgals

**VAS LVRTC**  
Pārdošanas daļa  
Lielo klientu vadītājs  
Māris Jankausks

**VAS LVRTC**  
Juridiskās daļas vadītāja  
Tatjana Pužule

**VAS LVRTC**  
Finanšu analītiķe  
Jeļena Balode

2019.gada 20.decembra līgumam  
 Ministrijas līguma reģ. Nr. SM 2019/-48  
 LVRTC līguma reģ. Nr.50.KD.03-02/20/00/2019/265  
 1.pielikumam  
 Finanšu līdzekļu izlietojuma atskaite par Līguma 2.3., 2.5. un 2.6. apakšpunktā noteiktā  
 ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašinājuma izbūves uzdevuma izpildi uz  
 20\_\_gada\_\_.


Transferta saņemšanas/atlikuma datums	Saņemtā summa (EUR)	Izlietotā summa (EUR)	Atlikums (EUR)
....	....	....	....
Kopā		...	...

- 1) paskaidrojums par līdzekļu neapguvi, ja tāda veidojas, vai par finansējuma nepietiekamību;
- 2) detalizēta informācija par Līguma 2.3., 2.5. un 2.6.apakšpunktā noteiktā ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašinājuma izbūves uzdevuma izpildes gaitu, ietverot informāciju par izsludinātajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem;
- 3) detalizēta informācija par 2.3., 2.5. un 2.6.apakšpunktā paredzētā katra ierīkojamā pieslēguma punkta atbilstoši 2.pielikumam (Dienesta vajadzībām), 4.pielikumam (Dienesta vajadzībām) un 5.pielikumam (Dienesta vajadzībām) statusu (projektēšanā, tiek veikta izbūve, uzstādītas iekārtas);
- 4) izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas;
- 5) detalizētas personāla izmaksas (norādot pārskata periodā nepieciešamo uzturēšanas darbu nodrošināšanai darba izpildē iesaistīto darbinieku struktūrvienību nosaukumu, stundu skaitu, darba samaksu, darba devēja valsts sociālu iemaksu apjomu);
- 6) detalizēts skaidrojums, ja izlietotā summa ir lielāka vai mazāka par desmit procentiem (10%) par Līguma 2.pielikumā (Dienesta vajadzībām), 4.pielikuma (Dienesta vajadzībām) un 5.pielikumā (Dienesta vajadzībām) plānoto summu.

Satiksmes ministrija  
 Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1734  
 e-pasts: [satiksmes.ministrija@sam.gov.lv](mailto:satiksmes.ministrija@sam.gov.lv)

Satiksmes ministrs

T.Linkaits



VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Ērgļu ielā 14, Rīgā, LV-1012  
 e-pasts: [lvrtc@lvrtc.lv](mailto:lvrtc@lvrtc.lv)


Valdes priekšsēdētājs

E.Beļskis

Valdes loceklis

G.Ozols

M.Mežgals



VAS LVRTC  
 Finanšu analītiķe  
 Jelena Baloda

VAS LVRTC  
 Pārdošanas daļa  
 Lielo klientu vadītāja  
 Māris Jankausks